

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Kennedy**

*Cifras en millones de pesos



| Cód Eje/Pilar | Cód Programa | Código Proyecto | Meta PDL | Tipo de anualización | Año_corte | Magnitud programada POAI vigencia | Mag. contratada 2017 | Magnitud entregada 2017 | Magnitud contratada 2018 | Magnitud entregada 2018 | Magnitud contratada 2019 | Magnitud entregada 2019 | Magnitud contratada 2020 | Magnitud entregada 2020 | Avance acum. contratado (%) | Avance acum. Entregado (%) | Apropiación inicial POAI vigencia | Compromisos 2017 | Compromisos 2018 | Compromisos 2019 | Compromisos 2020 | Giros vigencia corte |
|---------------|--------------|------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3-3-1-15-01-02-1365-00 | Adecuar 16 jardines infantiles de la localidad | Suma | 2020_1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | - | 81,3% | 50,0% | \$1.086 | \$1.100 | \$1.146 | \$1.626 | | |
| 1 | 2 | 3-3-1-15-01-02-1365-00 | Dotar 60 jardines infantiles de la localidad | Suma | 2020_1 | 20,0 | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | - | - | 181,7% | 181,7% | \$694 | \$900 | \$540 | \$431 | | |
| 1 | 2 | 3-3-1-15-01-02-1365-00 | Vincular 2000 personas en programas de promoción del buen trato a los niños, niñas y adolescentes | Suma | 2020_1 | 800,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.700,0 | 2.724,0 | 2.900,0 | 760,0 | - | - | 410,0% | 304,2% | \$726 | \$653 | \$653 | \$656 | | |
| 1 | 3 | 3-3-1-15-01-03-1373-00 | Beneficiar 1500 personas en situación de discapacidad con servicios de ayudas técnicas no POS | Suma | 2020_1 | 436,0 | 390,0 | 322,0 | 350,0 | 396,0 | 436,0 | - | - | - | 78,4% | 47,9% | \$1.000 | \$878 | \$900 | \$989 | | |
| 1 | 3 | 3-3-1-15-01-03-1378-00 | Beneficiar 3884 personas mayores con subsidio tipo c | Constante | 2020_1 | 3.884,0 | 3.884,0 | 3.884,0 | 3.884,0 | 3.884,0 | 3.884,0 | 3.866,0 | 3.884,0 | 3.883,0 | 100,0% | 99,9% | \$6.625 | \$6.149 | \$5.802 | \$6.401 | \$2.700 | \$1.048 |
| 1 | 7 | 3-3-1-15-01-07-1360-00 | Dotar 42 Instituciones educativas distritales de la localidad | Suma | 2020_1 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 | 33,0 | 33,0 | - | - | 164,3% | 164,3% | \$900 | \$824 | \$770 | \$993 | \$19 | - |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1362-00 | Realizar 40 eventos artísticos y culturales en la localidad | Suma | 2020_1 | 10,0 | 10,0 | 33,0 | 10,0 | 52,0 | 10,0 | - | - | - | 75,0% | 212,5% | \$1.560 | \$1.584 | \$932 | \$1.289 | | |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1362-00 | Realizar 40 eventos recreodeportivos en la localidad | Suma | 2020_1 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | 50,0% | 45,0% | \$479 | \$1.292 | - | \$971 | | |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1362-00 | Vincular 2000 personas a los procesos de formación artística y cultural | Suma | 2020_1 | 500,0 | 500,0 | 655,0 | 500,0 | 516,0 | 500,0 | - | - | - | 75,0% | 58,6% | \$642 | \$120 | \$680 | \$444 | | |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1362-00 | Vincular 2000 personas a los procesos de formación deportiva | Suma | 2020_1 | 1.000,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - | 25,0% | - | \$1.011 | - | \$129 | \$311 | | |
| 2 | 15 | 3-3-1-15-02-15-1380-00 | Presentar 1000 demandas de titulación predial | Suma | 2020_1 | 250,0 | - | - | 210,0 | 150,0 | 250,0 | 563,0 | - | - | 46,0% | 71,3% | \$700 | \$42 | \$304 | \$590 | \$130 | \$35 |
| 2 | 17 | 3-3-1-15-02-17-1369-00 | Intervenir 100 parques vecinales y/o de bolsillo | Suma | 2020_1 | 25,0 | 29,0 | 25,0 | 26,0 | 5,0 | 28,0 | - | - | - | 83,0% | 30,0% | \$8.687 | \$12.300 | \$3.413 | \$7.600 | \$20 | \$5 |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1367-00 | Construir 5 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad | Suma | 2020_1 | 0,2 | 1,2 | 3,4 | - | - | 2,5 | - | - | - | 73,0% | 67,0% | \$1.794 | \$7.192 | \$430 | \$8.203 | | |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1367-00 | Construir 8000 m2 de espacio público en la localidad | Suma | 2020_1 | 2.000,0 | 2.000,0 | 7.651,0 | - | - | 7.674,0 | - | - | - | 120,9% | 95,6% | \$196 | \$5.721 | \$82 | \$1.790 | | |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1367-00 | Intervenir 2 puentes peatonales y/o vehiculares de escala local sobre cuerpos de agua | Suma | 2020_1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$678 | - | - | - | | |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1367-00 | Mantener 15000 m2 de espacio público | Suma | 2020_1 | 6.125,0 | 4.000,0 | 13.764,0 | 17.296,0 | 1.922,0 | 6.279,0 | - | - | - | 183,8% | 104,6% | \$4.116 | \$13.943 | \$8.917 | \$8.342 | | |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1367-00 | Mantener 60 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad | Suma | 2020_1 | 24,0 | 16,0 | 16,1 | 25,6 | 6,5 | 13,4 | - | - | - | 91,7% | 37,7% | \$35.650 | \$14.155 | \$24.087 | \$20.858 | \$1 | \$1 |
| 3 | 19 | 3-3-1-15-03-19-1376-00 | Realizar 4 dotaciones para mejorar la seguridad en la localidad | Suma | 2020_1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | - | 75,0% | 70,0% | \$4.000 | \$3.623 | \$3.196 | \$2.282 | | |
| 3 | 19 | 3-3-1-15-03-19-1376-00 | Vincular 2000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana | Suma | 2020_1 | 500,0 | - | - | 1.000,0 | 1.234,0 | 666,0 | 1.187,0 | - | - | 83,3% | 121,1% | \$323 | \$87 | \$500 | \$1.606 | \$239 | \$30 |
| 3 | 23 | 3-3-1-15-03-23-1381-00 | Vincular 8000 personas a procesos integrales en materia de paz y reconciliación | Suma | 2020_1 | 2.000,0 | - | - | 8.000,0 | 12.128,0 | 41,0 | - | - | - | 100,5% | 151,6% | \$1.300 | - | \$1.000 | \$1.257 | \$16 | - |
| 6 | 38 | 3-3-1-15-06-38-1361-00 | Intervenir 2 hectáreas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecorbanismo | Suma | 2020_1 | 0,5 | - | - | 1,0 | - | 0,7 | - | - | - | 85,0% | - | \$318 | - | \$873 | \$309 | | |
| 6 | 38 | 3-3-1-15-06-38-1361-00 | Intervenir 8000 m2 De espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo | Suma | 2020_1 | 5.000,0 | 6.600,0 | 7.600,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | - | - | - | 94,4% | 100,0% | \$109 | \$283 | \$10 | \$31 | | |
| 6 | 38 | 3-3-1-15-06-38-1361-00 | Sembrar y/o intervenir 1000 árboles Para mejorar las condiciones ambientales locales | Suma | 2020_1 | 250,0 | 600,0 | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 400,0 | - | - | - | 125,0% | 100,0% | \$204 | \$283 | \$117 | \$119 | | |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1363-00 | Adecuar 1 sede administrativa local | Suma | 2020_1 | 0,3 | - | - | 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 70,0% | - | \$10.000 | \$1.980 | \$27.500 | \$11.350 | | |

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Kennedy**

*Cifras en millones de pesos



| Cód Eje/Pilar | Cód Programa | Código Proyecto | Meta PDL | Tipo de anualización | Año_corte | Magnitud programada POAI vigencia | Mag. contratada 2017 | Magnitud entregada 2017 | Magnitud contratada 2018 | Magnitud entregada 2018 | Magnitud contratada 2019 | Magnitud entregada 2019 | Magnitud contratada 2020 | Magnitud entregada 2020 | Avance acum. contratado (%) | Avance acum. Entregado (%) | Apropiación inicial POAI vigencia | Compromisos 2017 | Compromisos 2018 | Compromisos 2019 | Compromisos 2020 | Giros vigencia corte | |
|---------------|--------------|------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------|
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1363-00 | Cubrir 11 ediles con pago de honorarios | Constante | 2020_1 | - | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - | - | - | - | ↑ | 100,0% | 100,0% | \$849 | \$802 | - | - | - | |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1363-00 | Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional | Constante | 2020_1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ↑ | 100,0% | 100,0% | \$8.068 | \$2.910 | \$4.750 | \$5.898 | \$1.158 | \$121 |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1363-00 | Realizar 4 acciones de IVC | Suma | 2020_1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ↑ | 100,0% | 100,0% | \$2.550 | \$2.905 | \$2.686 | \$4.016 | \$1.291 | \$144 |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1371-00 | Acondicionar 1 casa de Participación Ciudadana local | Constante | 2020_1 | 1,0 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | ↓ | 17,5% | - | \$300 | - | \$200 | \$200 | - | - |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1371-00 | Fortalecer 100 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local | Suma | 2020_1 | 35,0 | - | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | → | 50,0% | 49,0% | \$500 | \$181 | \$393 | \$526 | \$66 | \$10 |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1371-00 | Vincular 2000 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social | Suma | 2020_1 | 650,0 | 450,0 | 800,0 | 200,0 | 368,0 | 500,0 | - | - | - | → | 57,5% | 58,4% | \$700 | \$1.071 | \$510 | \$474 | \$44 | \$2 |

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Kennedy**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

| Cód Eje/Pilar | Cód Programa | Código Proyecto | Meta PDL | Tipo de anualización | Año_corte | Magnitud programada POAI vigencia | Mag. contratada 2017 | Magnitud entregada 2017 | Magnitud contratada 2018 | Magnitud entregada 2018 | Magnitud contratada 2019 | Magnitud entregada 2019 | Magnitud contratada 2020 | Magnitud entregada 2020 | Avance acum. contratado (%) | Avance acum. Entregado (%) | Apropiación inicial POAI vigencia | Compromisos 2017 | Compromisos 2018 | Compromisos 2019 | Compromisos 2020 | Giros vigencia corte |
|---------------|--------------|-----------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|---------------|--------------|-----------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|